

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«ЭШИЛХАТОЙСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»  
(МБОУ «Эшилхатойская СОШ»)**

15.04.2022г

**Справка по итогам анализа деятельности  
рабочей группы по переходу на обновленные ФГОС НОО и ООО**

В соответствии с приказом директора МБОУ «Эшилхатойская СОШ» от 04.04.2022г. №41 проведен анализ степени реализации мероприятий дорожной карты по переходу на обновленные ФГОС НОО и ООО.

**Дата проведения контроля:** с 05.04.2022 по 10.04.2022.

**Цель:** проанализировать реализацию мероприятий дорожной карты.

**Вид контроля:** тематический.

**Методы контроля:** собеседование с рабочей группой, проверка документации.

**РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ**

В декабре 2021 в школе была сформирована рабочая группа по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО. Деятельность рабочей группы определяется дорожной картой по переходу на обновленные образовательные стандарты.

Результаты проверки деятельности рабочей группы отражены в таблице.

<b>№ п/п</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Отметка о реализации</b>	<b>Примечания</b>
<b>1. Реализация мероприятий по организационному обеспечению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>			
1	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на обновленные ФГОС НОО и ООО	Проведено своевременно	Присутствовало 90% родителей обучающихся 1–9-х классов
2	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	-проведены методические семинары по рассмотрению и обсуждению изменений в обновленных ФГОС НОО и ООО; -создан и функционирует раздел школьного сайта «Подготовка к переходу на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО»; -проведен мастер-класс по разработке рабочих программ по обновленным ФГОС	

		-все педагоги ознакомлены с материалом, размещенным на сайте <a href="http://edsoo.ru">edsoo.ru</a>	
3	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО	Проведена оценка условий образовательной организации с учетом требований обновленных ФГОС НОО и ООО	
4	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Начаты мероприятия по оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО: проанализирована техническая оснащенность учебных кабинетов	
5	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Сформирована заявка на обеспечение школы учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников с учетом <u>письма Минпросвещения России от 11.11.2021 № 03-1899</u>	
<b>2. Реализация мероприятий по нормативному обеспечению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>			
6	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Начато формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	
7	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО	Проведено ознакомление педагогических работников с документами, регламентирующими переход на обновленные ФГОС	

9	Разработка локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	Разработаны необходимые локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ООО	
<b>3. Методическое обеспечение перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>			
11	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	Директором и заместителем директора проведены консультации с учителями будущих 1 и 5-х классов (по вопросам структуры, содержания и планируемых результатов рабочих программ по предметам)	
<b>4. Реализация мероприятий по кадровому обеспечению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>			
12	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Проведено	
13	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Проведено. Выявлены образовательные потребности	
14	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к переходу на обучение по обновленным ФГОС НОО и ООО	Разработан план-график курсовой подготовки педагогических работников.	Проводится обучение на курсах повышения квалификации 17 педагогов
<b>5. Реализация мероприятий информационного обеспечения перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>			
15	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Размещено	

## ВЫВОД

1. Деятельность рабочей группы по подготовке школы к постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО можно оценить как хорошую: мероприятия дорожной карты реализованы в соответствии с запланированными сроками, кроме разработки и утверждения ООП НОО и ООП ООО по обновленным стандартам. Образовательные программы находятся на стадии разработки и рассмотрения и будут утверждены в июле 2022г.
2. Причина, по которой не проведены все мероприятия дорожной карты, объективна: примерные ООП НОО и ООП ООО, на основании которых должны разрабатываться образовательные программы школы не были приняты федеральным УМО.

## РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Рабочей группе в срок до 30.04.2022 скорректировать дорожную карту:
  - изменить сроки мероприятий, не реализованных в срок;
  - при необходимости перераспределить обязанности между членами рабочей группы с целью повышения эффективности ее деятельности;
  - в случае необходимости внести корректировку в сопутствующие документы: план методической работы школы, план-график курсовой подготовки.
2. Замдиректора по УВР Магамадов Ю.Э. провести повторную проверку деятельности рабочей группы в срок до 02.05.2022. Результаты проверки предоставить в аналитической справке.

Заместитель директора по УВР



Магамадов Ю.Э.